

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
МКОУ «Абганеровская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора о создании ЦТР в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>январь-февраль</p>
2	<p>Создание Интернет страницы на сайте школы</p>	<p>Страница на сайте</p>	<p>июль</p>
3	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики</p>	<p>согласованный дизайн-проект</p>	<p>март</p>
4	<p>Согласование проекта зонирования Центра школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики</p>		<p>март</p>
5	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика».</p> <p>Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>июнь</p>

	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		По плану
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
8	Разработка и утверждение плана работы ЦТР.	ООП ОО	Май – Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно
13	Реализация плана работы. Функционирование ЦТР		Ежемесячно